Organisation & conduite

Les Rencontres de L’Enjeu · Comprendre l’information à l’heure des réseaux sociaux et de l’IA

Projet personnel de conception · Événement en préparation
Avril 2027 · Date, lieu et intervenants à confirmer

01 / Organisation et responsabilités

Un noyau de coordination organise le projet ; une équipe de huit personnes maximum est envisagée le jour de l’événement. Les rôles ci-dessous ne désignent pas une équipe déjà constituée.

Rôle	Mission proposée
Responsable projet	Cadrage, budget, décisions, suivi et brief général
Éditorial / modération	Fil conducteur, intervenants, questions et rythme
Communication	Supports, diffusion, ressources et retours
Logistique / régie	Lieu, technique, installation et restitution
Accueil	Inscriptions, orientation et comptage

Action	Projet	Éditorial	Communication	Logistique	Accueil
Concept et budget	A/R	C	C	C	I
Programme et intervenants	A	R	C	I	I
Lieu et technique	A	C	I	R	C
Supports et diffusion	A	C	R	C	I
Inscriptions et accueil	A	I	C	C	R
Déroulé et brief équipe	A/R	C	C	C	C
Bilan et suivi	A	C	R	C	C

R = réalise ; A = assume la décision ; C = consulté ; I = informé. Les personnes et prestataires sont à confirmer avant lancement.

02 / Rétroplanning

Le jeudi 8 avril 2027 sert uniquement de référence de travail au calendrier. La communication publique indique avril 2027, sans annoncer un jour confirmé. Les échéances relatives devront être recalculées après validation de la date.

Échéance	Phase	Livrable / décision
J-56 à J-49	Cadrage	Dossier de conception
J-49 à J-42	Lieu	Fiche lieu et devis
J-42 à J-35	Programme	Accords écrits et biographies
J-42 à J-28	Technique	Fiche technique
J-35 à J-28	Supports	Supports validés
J-28 à J-21	Inscriptions	Page et formulaire validés
J-21 à J-14	Relais	Suivi des canaux
J-14 à J-7	Conduite	Conducteur partagé
J-7 à J-2	Accueil	Liste d’accueil à accès limité
J-2 à J-1	Répétition	Check-list technique
J+0 à J+0	Événement	Journal des écarts
J+1 à J+3	Retour	Message et questionnaire
J+3 à J+7	Bilan	Bilan factuel et suites

Point d’équipe hebdomadaire de 20 minutes proposé : décisions, actions de la semaine, blocages, écarts budget et prochaine échéance. Le classeur joint permet d’attribuer les tâches et de renseigner leur avancement.

03 / Conducteur du jour

Début	Fin	Séquence	Pilote proposé
16:00	16:45	Installation	Logistique / régie
16:45	17:15	Tests techniques	Régie
17:15	17:45	Brief équipe	Responsable projet
17:45	18:15	Brief intervenants	Éditorial / modération
18:15	18:30	Mise en place accueil	Accueil
18:30	19:00	Accueil du public	Accueil / logistique
19:00	19:10	Ouverture	Responsable projet / modération
19:10	19:45	Table ronde	Modération + deux intervenants
19:45	20:10	Questions du public	Modération
20:10	20:25	Pause	Logistique
20:25	20:55	Atelier collectif	Modération / éditorial
20:55	21:05	Synthèse	Modération
21:05	21:30	Échanges informels	Équipe complète
21:30	21:45	Sortie et remise en état	Logistique / régie

La fin publique est prévue à 21 h 30 et la restitution à 21 h 45, sous réserve des horaires du lieu. Le détail technique et les vigilances sont disponibles dans la feuille « Déroulé » du classeur.

04 / Fiche technique et accueil

• Prévoir deux micros pour les intervenants et une solution de prise de parole pour le public, à confirmer avec la régie.

• Tester la sonorisation et la projection ; conserver une conduite possible sans écran.

• Installer un point d’accueil avec programme, repères et contact de l’équipe.

• Prévoir une liste d’accueil à accès limité, un comptage des entrées et une procédure simple pour la liste d’attente.

• Recueillir les besoins d’accès avant la soirée et vérifier les adaptations avec le lieu.

• Repérer les issues et les consignes du gestionnaire ; désigner un référent logistique.

• Les prises de vue sont optionnelles. Informer le public, respecter les personnes ne souhaitant pas être photographiées et obtenir les accords nécessaires aux usages annoncés.

Moment	Contrôle indispensable
Avant ouverture	Capacité, accès, matériel, horaires, équipe et programme confirmés
Pendant	Comptage, rythme, circulation, incidents et besoins particuliers
Après	Restitution du lieu, inventaire, dépenses et retour d’équipe

05 / Risques et solutions de repli

Risque	Prévention / repli	Pilote
Lieu ou financement non confirmé	Ne pas ouvrir les inscriptions avant décision écrite ; comparer au moins deux options	Responsable projet
Désistement d’un intervenant	Confirmer par écrit ; prévoir un format à un intervenant et une séquence de questions étendue	Éditorial
Inscrits absents	Rappel à J-2, confirmation simple et liste d’attente sans dépasser la jauge	Accueil
Panne audio / projection	Test J-1 et le jour même ; conducteur et supports imprimés de secours	Régie
Besoin d’accessibilité non anticipé	Vérifier le lieu et offrir un contact pour recueillir les besoins, sans demander de diagnostic médical	Logistique
Photo ou donnée utilisée sans accord	Informer, recueillir l’accord pour les usages prévus et limiter les accès à la liste d’inscrits	Communication
Incident dans le lieu	Suivre le protocole du lieu ; repérer issues, personnel référent et moyens d’alerte	Logistique
Dérive budgétaire	Aucun engagement sans validation ; réserve de 10 % et arbitrage des options avant commande	Responsable projet

La liste est un outil de préparation, pas une attestation de conformité du lieu. Les mesures opérationnelles doivent être validées avec le gestionnaire et les personnes compétentes.

06 / Données, suivi et bilan

• Le formulaire d’inscription n’est pas encore ouvert. Ne recueillir que les informations nécessaires : nom, e-mail, nombre de places et besoin d’accès formulé librement si la personne le souhaite.

• L’inscription à une newsletter doit être une démarche distincte et facultative.

• Définir avant ouverture le responsable du traitement, la notice d’information, la durée de conservation et les accès. Proposition de travail : suppression de la liste d’accueil après le bilan, au plus tard J+30, hors obligations justifiées.

• Questionnaire de retour volontaire : utilité, clarté, accueil, point à améliorer et souhait de revenir.

• Bilan J+7 : entrées réelles, inscriptions, dépenses engagées, retours et trois améliorations prioritaires. Aucune donnée de fréquentation n’est actuellement renseignée.

Question du bilan	Source
Qu’a-t-on effectivement réalisé ?	Conducteur et journal des écarts
Qui a participé ?	Comptage des entrées et inscriptions, sans publier de données nominatives
Quel coût ?	Devis, engagements et factures
Qu’est-ce qui doit évoluer ?	Retour d’équipe et questionnaire volontaire